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1. YHTEENVETO HANKKEESTA  

 
Perustiedot 
 
Hankkeen nimi  Gammelbackan koulu, uudisrakennus 
Oppilaitoksen ylläpitäjä  Porvoon kaupunki, sivistystoimi 
Kiinteistön omistaja / hankkeen toteuttaja Porvoon kaupunki, toimitilajohto 
Kiinteistön osoite  Keskusaukio 1 
   06400 Porvoo 
 
Suunniteltu toiminta 
 
Suomenkielinen alakoulu (luokka-asteet 1–6, 3 ryhmää / luokka-aste), valmistava opetus ja pien-
luokkaopetus sekä esikoulu (3 ryhmää). 
 

 
 

Esitys 
 
Hankkeen tarveselvitys hyväksyttiin Porvoon kaupunginhallituksen kokouksessa 9.1.2024. Sen 
mukaan koulu- ja esikoulupaikkojen tarve alueella on yhteensä 525 oppilas- ja hoitopaikkaa.  
 
Tarveselvityksen mukaisia tavoitteita ei ole mahdollista toteuttaa nykyisen heikkokuntoisen ja tilaraken-
teeltaan tavoitteisiin nähden riittämättömän Peipon koulun rakennuksen puitteissa.  
 
Tässä hankesuunnitelmassa esitetään, että laaditun tarveselvityksen mukaiset koulu- ja esikoulupaikat 
toteutetaan rakentamalla uudisrakennus Gammelbackan keskustaan. Peipon koulun rakennuksesta 
luovutaan ja rakennus puretaan. 
 
Uuden koulun rakentaminen on osa Gammelbackan keskustan kokonaisvaltaisia kehittämistoimia, joi-
den osana myös vajaakäyttöisen ja huonokuntoisen Gammelbackan monitoimitalon käytöstä luovutaan 
ja rakennus puretaan. Monitoimitalo on Porvoon kaupungin omistamisen kiinteistöjen salkutuksessa 
2022 määritelty kuuluvaksi kiinteistökannasta poistettavien rakennusten salkkuun C. 
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Päätöksenteon tueksi monitoimitalosta laadittiin kuntoselvitys ja tehtiin tavoitehintalaskelma mahdolli-
selle peruskorjaukselle (n. 7 854 000, alv 0%). Peruskorjausta ei voida pitää toiminnallisesti ja taloudel-
lisesti perusteltuna. 

Monitoimitalossa nyt oleville kaupungin toiminnoille, kirjastolle ja nuorisotiloille, osoitetaan uudet tilat 
erikseen laadittavan tarveselvityksen ja hankesuunnitelman mukaisesti. Alueen vireillä olevassa ase-
makaavallisessa tarkastelussa selvitetään myös muiden mahdollisten toimintojen määrä, tilatarve ja 
sijoittumisen ratkaisuvaihtoehdot. 

Vapautuvasta monitoimitalon tontista 638-28-2608-1 ja sen kaakkoispuolella sijaitsevasta osasta tont-
tia 638-417-1-5 muodostetaan laadittavan asemakaavan muutoksen mukaisesti uusi tontti, jolle raken-
netaan Gammelbackan koulun uudisrakennus. Koulu- ja esikoulurakennuksen hankesuunnitelman mu-
kainen laajuus on 6879 brm2. 

Uuden tontin tarkempi rajaus, samoin kuin muun muassa koulun liikennejärjestelyt määritellään vireillä 
olevassa asemakaavan muutoksessa 493 Gammelbackan keskus. 
 
Uuden koulurakennuksen valmistuttua nykyinen Peipon koulun rakennus puretaan. 
 
Laajuus 
Tilaohjelman mukainen ohjelma-ala   4 597 ohm2 
Tilaohjelman mukainen huoneala   6 133 hum2 

Tavoitebruttoala    6 879 brm2 

 
Kustannusarviot (alv 0%) 
Rakennuskustannukset, rakennus ja piha  24 920 000 € 
Toiminnan käynnistämiskustannukset      1 030 000 €  
Purkukustannukset, monitoimitalo ja Peipon koulu   1 210 000 € 
 
Hankekustannukset yhteensä  27 160 000 € 
 
Keskimääräinen sisäinen vuokra ensimmäisen 10 vuoden ajalla 1 727 000 €/v, n. 22,90 €/htm2/kk  

 
Aikataulu 
Hankkeen tavoiteaikataulu on esitetty kohdassa 10.1. Tavoitteena on uuden koulun ja esikoulun 
tilojen käyttöönotto vuoden 2028 alussa. 
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2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA 
2.1 Hankesuunnitteluryhmä 

Porvoon kaupunki, toimitilapalvelut -toimiala 
Mikko Silvast  toimitilajohtaja 
Markku Partanen kaupunginarkkitehti 
  
Porvoon kaupunki, kaupunkikehitys -toimiala 
Antti Uusitupa   kaavoitusarkkitehti 
Emilia Saatsi  asemakaavapäällikkö 
  
Porvoon kaupunki, kasvu ja oppiminen -toimiala 
Sari Gustafsson sivistysjohtaja 
Jari Kettunen  koulutusjohtaja 
Kari Rönkkö   rehtori, Peipon koulu 
Marjukka Taos  päiväkodin johtaja, Gammelbackan päiväkoti 
  
Porvoon kaupunki, elinvoima -toimiala 
Anders Lindholm-Ahlefelt kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 
Minna Särelä  vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 
Malin Hollmen  kirjastopalvelupäällikkö 
  
Kustannus- ja projektiohjaus 
Boost Brothers Oy 
Mika Stenman  projektipäällikkö 
Tuomas Talasma asiantuntija 
Ari Oikari  asiantuntija 
Iiro Sairanen  asiantuntija 
 
Suunnittelu 
Arkkitehtitoimisto Perko Oy 
Tomi Perko  pääsuunnittelija 
Timo Isotalo  projektiarkkitehti 
 
 

2.2 Käytössä olleet asiakirjat 
  
 Tärkeimmät valmistelussa käytössä olleet asiakirjat: 
  

 Peipon esi- ja perusopetuksen koulun ja Gammelbackan monitoimitalon tarveselvitys 
22.9.2022 

 Perusopetuksen opetussuunnitelma, Porvoon kaupunki, voimassa 1.8.2023 alkaen 
 Gammelbackan asemakaava 
 Pohjakartta 
 Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto 20.10.2023 
 Gammelbackan monitoimitalo, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus,  

Ramboll 3.3. 2023 
 Laskentamuistio, Gammelbackan vanha monitoimitalo, laaja peruskorjaus,  

Boost Brothers 2.5.2023 
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3. HANKKEEN PERUSTELUT 
3.1  Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys 
 

Peipon koulun rakennus on teknisen käyttöikänsä lopussa, eikä sen peruskorjaus ole toiminnallisesti, 
teknisesti eikä taloudellisesti perusteltua. Koulurakennuksen kunto ja käytettävyys huomioiden tulisi kor-
vaava ratkaisu toteuttaa mahdollisimman pian toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi 

 

3.2 Hankesuunnitteluprosessi ja ratkaisun perustelut 
  

Porvoon kaupunginhallitus hyväksyi Gammelbackan koulu ja monitoimitalo -hankkeesta laaditun tarve-
selvityksen kokouksessaan 9.1.2023. Tarveselvityksen keskeinen huomio on, että Porvoon kaupungin 
vuoteen 2041 ulottuvan väestöennustemallin mukaan Peipon koulun oppilasmäärä pysyy varsin va-
kaana, keskimäärin n. 430 oppilaassa (vaihteluväli 409–442 oppilasta). Mallissa on huomioitu Porvoon 
kaupungin tulevat kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun vaikutukset väestökehitykseen. 
  
Tarveselvityksen mukainen Gammelbackan koulun mitoituksellinen oppilas- ja hoitopaikkamäärä on 
525. Alakoulun yhteensä 432 oppilaspaikan lisäksi kouluun tulee 30 valmistavan opetuksen paikkaa ja 
30 pienluokkapaikkaa. Kouluun sijoitetaan myös kolmiryhmäinen esikoulu, jossa hoitopaikkoja on yh-
teensä 63. 
  
Nykyisessä Peipon koulussa toimivat perusopetuksen vuosiluokat 1–6. Perusopetuksen luokat 7–9 toi-
mivat läheisessä Pääskytien koulussa n. kilometrin päässä Peipon koulusta. Gammelbackan alueen esi-
koulun paikka on vaihdellut, mutta uuden koulurakennuksen avulla esikoululle saadaan pysyvä paikka, 
joka mahdollistaa turvallisen ja helpon siirtymän esikoulusta peruskouluun. 

  
Kokouksessaan 9.1. 2024 kaupunginhallitus päätti, että 

  
• Hankesuunnittelu aloitetaan sijoituspaikkana Gammelbackan keskusta ja tarkka paikka tarken-

tuu asemakaavoituksen yhteydessä.  
  

• Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen kokonaislaajuuden tilavarauksen arvio on n. 7 000 
brm2.  

  
• Lähtökohtana hankesuunnittelussa on koulun ja esiopetuksen tilojen priorisointi muihin toimin-

toihin nähden.  
  

• Hankesuunnitteluvaiheessa selvitettävinä toimintoina ovat alakoulun ja esikoulun lisäksi myös 
muut toiminnot, kuten muun muassa kirjasto- ja nuorisotilat, erityisesti jos pienluokkien sijoittu-
minen tapahtuu muuhun lokaatioon. 

  
• Hankkeen kokonaislaajuuden, taloudellisen optimoinnin ja toimintojen keskinäisen tilajaon kan-

nalta oleellista on tunnistaa tilojen yhteis- ja monikäyttöisyyden sekä joustavuuden mahdolli-
suudet. 

  
Hankesuunnitelma on valmisteltu työryhmässä, johon kuului Porvoon kaupungin toimitilapalveluiden, 
kasvun ja oppimisen, kaupunkisuunnittelun sekä elinvoiman asiantuntijoita. Hankejohtamisesta ja kus-
tannuslaskennasta vastasi rakennuttamisen ratkaisutoimisto Boost Brothers Oy ja suunnittelusta Arkki-
tehtitoimisto Perko Oy. Myös opettajat, varhaiskasvatuksen sekä kirjaston ja nuorisotilojen henkilökunta 
osallistuivat hankesuunnittelutyöhön 
  
Koska alueella ei vielä ole valmista hankkeen mahdollistavaa asemakaavaa, hankesuunnittelussa pai-
nottuivat koulun ja esikoulun toiminnallisten tavoitteiden täsmentäminen, niiden mukaisen tilaohjelman 
laatiminen ja koulun sijaintivaihtoehtojen tutkiminen. Myös rakennuksen ratkaisuperiaatteet tutkittiin ja 
linjattiin sekä laadittiin tavoitehintalaskelma. Asemakaavan valmistuttua hankkeen konkreettista raken-
nussuunnittelua ohjataan näiden linjausten ja periaatteiden mukaisesti kaavan edellyttämissä puitteissa. 

  
Uuden rakennuksen sijaintivaihtoehtoja selvitettiin varsin perusteellisesti. Tarkasteluun otettiin kaikki sel-
laiset Gammelbackan keskustan läheisyydessä olevat paikat, jotka voisivat olla edes jotenkin mahdollisia 
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koulun sijoituspaikkoja. Jokainen niistä osoittautui jollakin tavalla haasteelliseksi, useimmat monella ta-
valla haasteellisiksi. Tässä hankesuunnitelmassa esitetty sijainti perustuu muiden edulliseksi katsottujen 
seikkojen ohella ennen muuta kaupunkikehityksen tavoitteisiin kehittää Gammelbackan keskustaa ko-
konaisvaltaisesti, missä julkisilla palvelurakennuksilla on keskeinen merkitys.  

Selvitetyt sijaintivaihtoehdot 

Tässä esitettyä sijaintia perustelevat seuraavat koko alueen kehittämistä tukevat tekijät: 
  

o Koulun sijoittuminen Gammelbackan ydinkeskustaan antaa voimakkaan sysäyksen 
aluekehitykselle koko Gammelbackan keskustassa. Se osoittaa sen, että kaupunki pa-
nostaa Gammelbackaan ja pyrkii ratkaisemaan alueen haasteet. 

  
o Kehittää Gammelbackaa Porvoon läntisenä alakeskuksena ja edistää strategista lin-

jausta panostaa asuinlähiön kehittämiseen ja palveluiden turvaamiseen. 
  

o Huomioi pitkän aikavälin tarpeet ja tavoitteet vuosikymmeniksi eteenpäin. 
  

o Koulun sijoittuminen alueen ytimeen lisää alueen käyttäjien määrää ja sisäistä sosiaa-
lista vuorovaikutusta ja kontrollia. 

  
o Mahdollistaa kompaktin palvelukeskittymän sekä uusia asuinrakentamisen paikkoja. 

  
o Parantaa Gammelbackan vetovoimaa ja houkuttelee kaupallisia hankkeita 

  
o Synergia julkisten ja kaupallisten toimijoiden palvelurakennuksissa mahdollinen (esi-

merkiksi vuokratiloja kaupan yhteydessä) 
  

o Parantaa fyysistä ympäristöä siellä, missä parantamisen tarve on suurin. 
 

3.2.1 Liittyvät hankkeet 
Hankesuunnittelun aikana tutkittiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti mahdollisuutta sijoittaa 
kirjasto ja nuorisotilat samaan rakennukseen koulun kanssa.  

  
Kirjasto ja nuorisotila toimivat nyt Gammelbackan 1982 valmistuneessa, laajuudeltaan 
n. 2 550 htm2:n monitoimitalossa. Siellä on lisäksi joitakin ulkopuolisia vuokralaisia ja tiloja käyttävät 
myös eri kansalaisjärjestöt ja -ryhmät. Kaupungin omien palveluiden käytössä on n. 40 % tiloista. Ra-
kennuksessa on sisäolosuhteisiin liittyviä ongelmia, ja osa tiloista on tyhjillään.  
  



 
  
  
 

6 

Monitoimitalon kunto- ja korjaustarpeiden selvitysten perusteella on ilmeistä, että rakennus on teknisen 
ikänsä loppupäässä ja että sen peruskorjaus olisi riskialtista ja kallista. Johtopäätöksenä on, että raken-
nuksesta tulisi luopua ja osoittaa toiminnalle toiset tilat. Rakennus on vuoden 2022 kaupungin kiinteistö-
jen salkutuksessa sijoitettu kaupungin kiinteistökannasta poistettavien rakennusten salkkuun C. 
  
Selvitettäessä mahdollisuutta sijoittaa kirjasto ja nuorisotila samaan rakennukseen uuden koulun kanssa 
todettiin, että alueen palvelutarpeen mukaisten toimivien kirjasto- ja nuorisotilojen liittäminen koulun tila-
ohjelmaan merkitsisi kaupunginhallituksen asettaman tavoitelaajuuden (n. 7000 brm2) varsin merkittä-
vää ylittämistä.  
  
Tästä syystä katsottiin, että kirjaston ja nuorisotoimen tarvitsemista tiloista olisi tehtävä erillinen tarvesel-
vitys ja hankesuunnitelma, jossa palvelutarpeet ja niiden toteuttamisvaihtoehdot tutkitaan myös alueen 
kokonaissuunnittelun näkökulmasta. Toiminnallisuuden ja synergiamahdollisuuksien 
vuoksi olisi edullista, jos tilat voitaisiin sijoittaa koulurakennuksen läheisyyteen. 
 

3.3 Käyttäjämäärät  
3.3.1 Oppilas- ja hoitopaikkamäärä 

Koulun mitoituksellinen oppilas- ja hoitopaikkamäärä on yhteensä 525. Koulu on kolmisarjainen ja 
perusopetuksen ryhmäkoko on 24 oppilasta.  

• Perusopetuksen 1–6 luokat: 432 oppilaspaikkaa 
• Valmistava opetus: 30 oppilaspaikkaa, kolmessa 10 oppilaan ryhmässä 
• Pienluokat: 30 oppilaspaikkaa (sisältyy perusopetuksen oppilaspaikkamäärään) 
• Esikoulu: 63 hoitopaikkaa, kolmessa 21 lapsen ryhmässä 

 
3.4 Vaikutukset, jos hanketta ei toteuteta 

Gammelbackan uusi koulu korvaa nykyisen Peipon koulun toiminnot sekä vastaa perusopetuksen 
ja esiopetuksen alueelliseen palvelutarpeeseen. Mikäli Gammelbackan kouluhanketta ei toteuteta, 
tulee palvelutarpeeseen vastata jollakin muulla tavalla. Teknisen ikänsä loppupäässä olevan Pei-
pon koulun kaikille oppilaille ei ole mahdollista osoittaa paikkoja lähialueen muista kouluista. Alu-
eella tai lähialueilla ei myöskään ole tarkoitukseen sopivia kaavoitettuja tontteja. 
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4. TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA 
4.1 Imago 

Gammelbackan koulu luo vuorovaikutusta luonnon ja kulttuurin välille. Uuden pedagogisen ajatte-
lutavan rinnalla toteutamme ekologisia ja energiaa säästäviä ratkaisuja. Esteettiset opetusmenetel-
mät edistävät mielekästä oppimista, ja Gammelbackan keskuspuiston sekä Gammelbackan karta-
non puistometsän läheisyys luo koululle luonnonläheisen oppimisympäristön.  
 
Koulun toiminta perustuu vuonna 2022 voimaan tulleen opetussuunnitelman (OPS) linjaamien ta-
voitteiden toteuttamiselle. Toiminnassa tapahtuvien muutosten tulee luonnollisesti heijastua myös 
koulun tilaratkaisuihin. Koulun tilojen ja kokonaishahmon tulee viestiä myönteisellä tavalla uudesta 
toimintatavasta sekä luoda oppimiseen ja työntekoon kannustava miljöö. 
 
Avoimuus ja yhteistoiminnallisuus näkyvät koulun toiminnassa ja fyysisessä ympäristössä. Kirjas-
ton, nuorisotalon sekä Gammelbackan alueen muiden toimijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteis-
työtä ja yhteistyö huomioidaan tilojen suunnittelussa. 

 
4.2 Pedagogiset lähtökohdat ja tavoitteet 

Esi- ja alakoulun sijoittaminen samaan rakennukseen mahdollistaa luonnollisen jatkumon ja turval-
lisen oppimispolun esi- ja alakoulun välille. Alueen yläkoulujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, 
mikä helpottaa Gammelbackan koulun oppilaiden siirtymistä yläkouluun. Tavoitteena on ehyt kou-
lutie kaikille oppilaille esikoulusta yhdeksännelle luokalle. 

 
Yhteistyö ympäröivien koulujen ja muiden sidosryhmien kanssa on tiivistä. Yhteiset kehittämishank-
keet ja –kokeilut ovat mahdollisia ja koulun toimintakulttuuri kannustaa niihin. 

 
Oppilailla on esi- ja alakoulussa omat kotiluokkatilat, jotka sijaitsevat kahden luokka-asteen muo-
dostamissa kotisoluissa. Tiimiopettajuuden ja ilmiöoppimisen myötä ryhmät voivat kuitenkin sekoit-
tua keskenään, ja tilojen tuleekin tukea isojen ryhmien sekä pienryhmien työskentelyä muuntojous-
tavasti. Esi- ja alakoulun oppimistilat suunnitellaan siten, että niitä voivat hyödyntää tarvittaessa 
kaikki käyttäjäryhmät. Kaikilla vuosiasteilla on mahdollisuus luontevasti hyödyntää koulun yhteis- ja 
erityisopetustiloja. 

 
Oppilashuolto- ja erityisopetustilat sijoitetaan niin, että niihin on kaikkien helppo tulla. 

 
4.2.1 Erityisopetus 

Erityisopetus seuraa ”polkuajattelua” ts. erityisopettaja seuraa oppilasta mukana mahdollisimman 
aikaisesta kouluvaiheesta lähtien perusopetuksen loppuun. Luokanopettajalla on ohjausvastuu  
luokilla 1.–6. 
 

4.2.2 Pienluokat 
Erityisluokkaopetus järjestetään koulun pienluokissa. Opetusta annetaan pienluokilla enintään kym-
menen oppilaan ryhmissä. Opettajana toimii erityisluokanopettaja apunaan koulunkäynninohjaaja. 
 
Pienluokissa opiskelevat oppilaat voivat saada kokopäiväistä opetusta tai osallistua ajoittain integ-
roituun yleisopetukseen. Tilasuunnittelussa ja opetuksessa huomioidaan oppilaiden vaikeudet ja 
tarpeet. Siksi pienluokkien tilojen tulee olla selkeät, mutta niiden on myös oltava rajattavissa pie-
nemmiksi yksiköiksi ja työtiloiksi.  
 
Pienluokkaopetuksen tilatarve on kolme luokkahuonetta, jotka on sijoitettu kotisolujen yhteyteen. 
Lisäksi varataan pienluokkatilat laaja-alaiselle erityisopettajalle ja S2-erityisopettajalle, yksi 10 op-
pilaan tila kummallekin. 

  
4.2.3 Valmistava opetus 

Valmistava opetus on maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestettävää tavanomaiseen perus-
opetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavaan opetukseen osallistuvat vieraskieliset lapset, jotka 
eivät ole lainkaan osallistuneet suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi valmistavaan ope-
tukseen osallistuvat lapset, joilla ei katsota olevan riittävää kielitaitoa perusopetusta varten. 
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4.2.4 Pedagogiset tavoitteet yleisesti 

Pedagogisena tavoitteena on toteuttaa Porvoon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa, 
joka täydentää alla olevin lisäyksin valtakunnallisia perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teita  

 
4.3 Perusopetuksen arvoperusta 

Porvoon koulutuspalveluissa on valittu yhteisesti opetushenkilöstön, oppilaiden, huoltajien ja yh-
teistyökumppaneiden kesken kaksi paikallista perusopetuksen arvoperustan painotusta: 

 
• oikeudenmukaisuus ja toisten ihmisten kunnioittaminen 
• hyvä opetus 
 

4.3.1 Oikeudenmukaisuus ja toisten ihmisten kunnioittaminen 
Oikeudenmukaisuuden ja toisten ihmisten kunnioittamisen arvon toteutumiseksi on tunnistettu 
seuraavia toimenpiteitä: 
• Ohjataan arvostavaan ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen arjen keskellä. 
• Käydään avointa keskustelua. 
• Opitaan ottamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista. 
• Kodit otetaan entistä vahvemmin mukaan yhteiseen kasvatustehtävään. 
• Oppilaskunnan roolia korostetaan kouluyhteisöissä. 
• Luodaan erilaisia yhteistyömuotoja ja -verkostoja. 
• Koulujen toimintaan kuuluvat esim. erilaiset teemapäivät (kansainvälisyyspäivät, Pakolaisen 

polku jne.), kummi- ja tukioppilastoiminta, vertaissovittelutoiminta sekä erilaiset ohjelmat ja 
projektit (esim. KiVa-koulu, Hyvää mieltä yhdessä ja Kaikille kaveri). 

•  
4.3.2 Hyvä opetus 

Hyvän opetuksen arvon toteutumiseksi on tunnistettu seuraavia tavoitteita: 
• Keskeistä on oppilaiden kiireetön kohtaaminen, vuorovaikutus ja läsnäolo. 
• Henkilökunnalla tulee olla aikaa kuunnella ja ottaa vastaan oppilaiden antamaa palautetta. 
• Rakennetaan ja kehitetään kouluyhteisön toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja työtapoja 

sekä oppimisen arviointia yhteistyössä. 
• Tavoitteena on avoin, yhteisöllinen, vuorovaikutuksellinen ja kaikkien osallistumisen mahdol-

listava koulun arki. 
 
4.4 Perusopetuksen oppimiskäsitys 

Porvoon koulutuspalveluissa on valittu yhteisesti opetushenkilöstön, oppilaiden, 
huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kesken kolme paikallista perusopetuksen  
oppimiskäsityksen painotusta: 
• luovuus ja oppimisen ilo 
• myönteisten kokemusten ja tunteiden syntyminen 
• oman tavan oppia tunnistaminen ja oppimisstrategioiden kehittäminen 
 
Oppimiskäsityksen painotukset käytännössä: 
• Kehitetään laaja-alaista osaamista. 
• Kouluyhteisön jäsenille syntyy osallisuuden kokemuksia. 
• Rakennetaan ja kehitetään kouluyhteisön toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja työtapoja 

sekä oppimisen arviointia. 
• Tavoitteena on avoin, yhteisöllinen, vuorovaikutuksellinen ja kaikkien osallistumisen mahdol-

listava koulun arki. 
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4.5 Opetuksen järjestämisen pedagogiset lähtökohdat uudessa toimintaympäristössä 

Opetuksen järjestämisen pedagogiset lähtökohdat Peipon koulun ja Gammelbackan monitoimita-
lon tarveselvityksen mukaisesti: 

4.5.1 Yhteisopettajuus 

• Ryhmien yhdistelyn tulee olla mahdollista 
• Toimivan samanaikaisopettajuuden tulee olla mahdollista 
• Integroinnin tulee olla mahdollista 

 
4.5.2 Kotiluokka-alueet 

• Mahdollisuus hiljaiseen työskentelyyn 
• Mahdollisuus yhdistellä isoiksi tiloiksi 
• Hyvä äänieristys sekä omat pulpetit 
• Luokissa eriyttämistila/eriyttämistiloja 
• Pienryhmien tilat ja valmistava opetus sijaitsevat välittömässä yhteydessä vastaavien yleis-

opetuksen ikäluokkien kanssa 
• Kotiluokka alueella on ryhmätyötilat 

 
4.5.3 Yhteiset tilat 

• Lapsilähtöisyys 
• Rauha ja turvallisuus 
• Koko koulun hyödyntäminen oppimisen tilana 
• Leikki ja liike vahvasti mukana toimintaympäristön suunnittelussa 
• Innostavat ja monipuoliset tilat luonnontieteille, käsitöille, musiikille, kuvaamataidolle ja kiel-

tenopiskelulle 
• Erityispedagogiikan huomioiminen 
• Toimiva esiintymislava, jolla olisi monimuotoiset käyttötarkoitukset 
• Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus, yhteistyö esim. museoiden ja muiden toimijoiden kanssa 
• Opetusvälineisiin panostaminen, konkretiavälineet ja havainnollistaminen. 
• Kestävän kehityksen ja kierrätyksen toteutuminen 
• Iso liikuntasali, luistelukentät ja hiihtoladut 

 
4.5.4 Osallisuus ja hyvinvointi 

• Aktiivinen oppilaskunta 
• Yhteisöllisyyden lisääminen aluetta yhdistävillä tapahtumilla, kuten urheiluturnauksilla, iltata-

pahtumilla, juhlilla jne. 
• Juhlaperinteet vahvana osana koulun arkea, jossa kulttuurien kirjo on hyvin suuri 
• Toimiva kirjasto, jota koulun helppo käyttää 
• Nuorisotila osana rakentamassa vahvaa oppilaiden koulupolkua 
• Monipuolinen lähiliikuntapuisto myös länsialueen asukkaiden käyttöön 

 
4.6 Henkilökuntasuunnitelma 
4.6.1 Koulu 

Henkilökuntaa uuteen kouluun tarvitaan yhteensä noin 80 henkilöä.  
• Hallinto 

o Rehtori  
o Apulaisrehtori 
o Koulusihteeri 

• Opetustehtävät 
o 30 päätoimista aineen- tai luokanopettajaa 
o n. 15 avustajaa 

• Valmistava opetus 
o 3 erityisopettajaa 

• Pienluokkaopetus 
o 3 erityisopettajaa 
o 3 avustajaa 
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• Aamu- ja iltapäivätoiminta 
o 3 ohjaajaa 

• Oppilashuolto 
o yhteensä n. 3 henkilöä 

 
4.6.2  Esikoulu 

o 6 varhaiskasvatuksen opettajaa 
o 3 varhaiskasvatuksen lähihoitajaa 
o tarpeen mukaan 1–2 avustajaa 

 
4.6.3 Tilahuolto, ruokapalvelut ja kiinteistöhuolto 

 
o 4 tilahuoltajaa 
o 5 ruokapalveluhenkilöä 
o 1 kiinteistönhuolto 
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5. RAKENNUSPAIKKA 
 

  
 
5.1 Sijainti ja omistus 

 
Rakennuspaikka sijoittuu Porvoon läntiseen alakeskukseen, 28. kaupunginosaan, Gammelbackan 
keskustaan. 
 
Koulu on suunniteltu toteutettavaksi asemakaavoitetulle ja osin rakennetulle alueelle Gammel-
backan palvelukeskittymään. Rakennuspaikka rajautuu koillisessa Tornipolkuun, kaakossa Gam-
melbackan keskuspuistoon, lounaassa Keskusaukio-katuun ja luoteessa Palvelukeskuksen (ostos-
keskus) tonttiin. 
 
Alueella on käynnissä asemakaavan muutos, jonka suunnittelussa täsmentyy koulutontin sijainti ja 
laajuus. Asemakaavassa ratkaistaan myös liikenneyhteydet huomioiden turvalliset saatto- ja huol-
toliikenteen reitit. 
 
Alueen maapohjan omistaa Porvoon kaupunki. 
 

 
5.2 Nykyinen rakennuskanta 

Tontilla 638-28-2608-1 sijaitsee Gammelbackan monitoimitalo, joka esitetään purettavaksi. 
 

5.3 Alueen ominaisuudet 
5.3.1 Maasto ja maisema 

Gammelbackan keskustan palvelut sijoittuvat alavaan ja tasaiseen maastoon. Lähialueen maise-
massa erottuvat moreeni- ja kalliomäet. 
 
Laajassa tarkastelussa maisemakuva ympäristössä vaihtelee rakennetusta puistomaiseen sekä 
näkymiltään suljetusta metsästä avoimiin peltoalueisiin. Lähemmin katsoen alueen mäet sekä 
Gammelbackan läpi kulkeva puro muodostavat maisemallisesti tärkeitä kohtia. 
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Gammelbackassa rakentaminen korostaa maiseman muotoja, sillä alueen keskiosan matalat pal-
velurakennukset sijoittuvat alavalle maalle, kun taas läheisten mäkien rinteillä kohoavat maise-
massa erottuvat kerrostalot. 
 

 
5.3.2 Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva 

Gammelbacka edustaa Suomessa tyypillistä, mutta itäisellä Uudellamaalla melko harvinaista met-
sälähiötyyppiä, jossa asuinrakennukset on sijoiteltu väljästi ja melko vapaasti maastoon. Alueen 
rakenne ja kaupunkikuva pohjautuu maastonmuotojen mukaan sovitettujen katujen ja alueen kes-
kelle jätetyn puistoalueen muodostamaan kokonaisuuteen. 
 
Gammelbackan pitkä historia kartanoineen ja kartanopuistoineen näkyy edelleen erityisesti puis-
ton lehmuskujissa ja muissa istutuksissa alueen halki kulkevan puron varrella. 
 
Alueen nykyinen rakennuskanta on iältään vaihtelevaa. Valtaosa kerrostaloista on 1970-luvulta, 
joskin vanhimmat kerrostalot Peipontien varressa on rakennettu 1960-luvulla. Keskustan palvelu-
rakennukset ovat 1970- ja 1980-luvuilta. Gammelbackan alueen itäosassa on 1970-luvulla raken-
nettuja rivitaloja. Länsitien varressa on 1990-luvulla rakennettuja kerrostaloja. Purokadun, Hamarin-
tien ja Länsitien sekä urheilukentän rajaamalla alueella on pääosin rivitalorakentamista, joka on 
toteutunut 1980-luvun lopun ja 2000-luvun alun välisenä aikana. Viertotien pohjoispuolisella pien-
taloalueella rakennuskanta on iältään vaihtelevaa. Vanhimmat alueen rakennuksista ovat ajalta en-
nen Gammelbackan lähiön rakentamista. Gammelbackan alueen uudempaa rakennuskantaa edus-
tavat mm. 2010-luvulla rakennetut kerrostalot ja 2020-luvulla toteutunut siirtolapuutarha-alue Niit-
typolun varressa. 
 

5.3.3 Kunnallistekniikka 
 Alue liittyy rakennettuun kaupungin vesi-, viemäri- ja energiaverkostoon. 
 Rakennuksen lämmitys järjestetään maa- ja kaukolämmöllä. 

 
5.3.4 Pohjaolosuhteet 

Rakennuspaikka sijoittuu pääosin nykyisen monitoimitalon kaakkoispuolelle, osin Puistoalueelle. 
Nykyisten nurmi- ja viheralueiden alapuolella on humuskerros.  
 
Nykyisten asfaltoitujen tai kiviaineksella päällystettyjen alueiden alapuolella maanpinnassa on täyt-
tökerros, joka koostuu mm. sorasta ja murskeesta.   
 
Humuksen / täytön alapuolella on pääosin kerros savea / savista silttiä, jonka paksuus vaihtelee ja 
on max. n. 8 m. Saven / savisen siltin alapuolella on n. 1-5 m paksu kerros hiekkaa ja moreenia, 
jonka alapuolella sijaitsee kallio.  
 
Kalliopinta on varmistettu porakonekairauksilla ja alueen avokallio on kartoitettu. Avokallioalue si-
jaitsee suunnitellun koulurakennuksen keskialueella. Kallionpinnan taso vaihtelee välillä n. 
+14,5…1,0 ja vaihtelu on erityisen voimakasta avokallioalueen välittömässä läheisyydessä.  
 
Rakennuspaikka ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Näsin kaupunginosanpohja-
vesialue, joka sijaitsee n. 1km etäisyydellä alueiden pohjois-koillispuolella.  
 
Pohjaveden painetasoa ei ole mitattu. Pohjaveden painetason arvioidaan oleva lähellä savi- / savi-
sen silttikerroksen yläpintaa ja nykyisten rakennusten välittömässä läheisyydessä ylimmillään ra-
kennusten salaojituksen tasolla. Pohjavesi liikkuu savi- /savisen silttikerroksen alapuolisessa vettä-
läpäisevässä hiekka-/moreenikerroksessa.   
 
Maaperän korroosio-ominaisuuksia ei ole tutkittu. Rakennuspaikka sijaitsevat GTK:n Happamat 
Sulfaattimaat -tietojärjestelmän perusteella alueella, joilla on pieni tai hyvin pieni esiintymistoden-
näköisyys happamille sulfaattimaille. 
 



 
  
  
 

13 

5.3.5 Liikennejärjestelyt 
Gammelbackan alue on toteutunut niin sanotun ulkosyöttöisen lähiörakenteen mukaisesti, jossa 
alutta kiertää kokoojakatu (Länsitie-Viertotie). Kiertävään katuun liittyy alueen sisälle suuntautuvia, 
päättyviä tonttikatuja. Alueen keskelle sijoittuu rauhallinen puistoalue, jonka reunoille palvelut sijoit-
tuvat. 
 
Koulun ja esiopetuksen toteuttaminen edellyttää saatto- ja huoltoliikenteen järjestämistä sekä suju-
via ja turvallisia liikenneyhteyksiä kouluun kävellen ja pyöräillen. Koulun sijoittuminen Gammel-
backan keskukseen ja puiston äärelle tarjoaa sekä mahdollisuuksia että luo haasteita liikennejär-
jestelyiden toteuttamiseksi. Liikennejärjestelyt suunnitellaan käynnissä olevan asemakaavan muu-
toksen osoittaman ratkaisun mukaisesti. 
 
 

5.4 Kaavoitustilanne ja maankäytön tavoitteet  
Alueella on voimassa oleva asemakaava numero 88 / 3.7.1974.  
Koulun toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta ja sen mukaista kiinteistönmuodostusta. 
Alueella on vireillä asemakaavan muutos 493 Gammelbackan keskus. 
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6. TILAOHJELMA JA LAAJUUSTIEDOT 
Koulun tilaohjelma perustuu Porvoon kouluissa käytettäviin mitoitusperiaatteisiin ja niiden sovelta-
misesta koulutoimen edustajien kanssa käytyihin neuvotteluihin.  

 
Tilojen mitoituksessa on pyritty mahdollisimman tehokkaisiin, toiminnan mukaan joustaviin ja mo-
nikäyttöisiin ratkaisuihin. Ohjelman laadinnassa on sovellettu yleisiä rakennusmääräyksiä ja -oh-
jeita. 
 
Tilaohjelman yhteenveto: 

 
Koulun tilat Laajuus 
Oppimisen tilat 2359 m2 

Liikunta- ja juhlatilat 843 m2 
Oppilashuolto 81 m2 
Keittiö- ja ruokailutilat 534 m2 
Henkilökunta ja hallinto 283 m2 
Näyttämötilat ja opinportaat 190 m2 
Esikoulu 307 m2 
  
Tilaohjelman mukainen ohjelma-ala 4597 ohm2 
  
Aula- ja sisääntulotilat 142 m2 
Huoltotilat 82 m2 
Talotekniikka 522 m2 
Jakavat liikennetilat 643 m2 
Osastoivat liikennetilat 150 m2 
  
Tilaohjelman mukainen huoneala 6133 hum2 
  
Bruttoala 6879 brm2 
  
Tilatehokkuus  
ohm2/oppilas 8,8 
hum2/oppilas 11,7 
brm2/oppilas 13,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 6  Tilaohjelma 
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7. TOIMINNALLISET JA TILALLISET TAVOITTEET 
7.1 Yleistä 

Tässä esitetyt tavoitteet ja periaatteet koskevat sekä koulun että esikoulun tiloja käyttäjäryhmien erityis-
piirteet huomioiden. 

 
Koulun tulee olla turvallinen ja terveellinen, suunniteltua toimintaa hyvin palveleva, muuntojoustava 
ja mittakaavaltaan ympäristöönsä sopiva ja arkkitehtonisesti laadukas.  

 
Koulu luo hyvän pohjan monenlaiselle harrastus-, kerho- ja tapahtumatoiminnalle. Tilojen tulee tu-
kea monenlaista toimintaa ja elävöittää ja virkistää alueen toimintaa. 

 
Rakennuksessa käytetään luonnonmukaisia ja kestäviä ratkaisuja sekä materiaalivalinnoissa että 
arkkitehtuurissa. Kokonaisuuden tulee olla maisemaan ja luontoon sopiva ja rakennuksen tulee 
tukea arkkitehtuurillaan ja muotokielellään luonnon muotoja ja materiaaleja. Toimiva akustiikka 
sekä ilmanvaihto ja tarkoituksenmukainen valaistus huomioidaan kaikissa tiloissa.  
 
Suunnittelun ja toteutuksen peruslähtökohtia ovat rakennuksen koko elinkaaritalous, jossa huomi-
oidaan tilalliset, toiminnalliset ja energiataloudelliset ratkaisut, rakennuksen sijoittelu, suuntaus ja 
massoittelu, tarkoituksenmukaiset ja turvalliset rakenne- ja materiaaliratkaisut sekä huollon ja kun-
nossapidon vaatimukset. Rakennuksen tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. 
Suunnittelussa otetaan huomioon käyttäjien turvallisuus esim. materiaalien ja poistumisreittien huo-
mioinnilla.  

 
Materiaalivalinnat ja rakennuksen yksityiskohdat tulee suunnitella niin, että rakennuksen huolto ja 
korjaaminen on vaivatonta ja materiaalien esteettinen laatu säilyy. Pintamateriaalien ja kalusteiden 
on tuettava toimintaa, mutta myös oltava kulutusta kestäviä, kunnostettavia ja helposti puhtaana 
pidettäviä. Kengätön koulu osaltaan vähentää materiaalien kulumista. 
 

7.1.1 Tilaratkaisut 
Koulun suunnittelussa tilat tulee suunnitella nykyisten pedagogisten tavoitteiden mukaan. Opetus 
ei enää tapahdu yksinomaan omassa luokkatilassa, vaan koko koulurakennus piha-alueineen tulee 
käsitellä oppimisympäristönä. Oppimisessa tehdään yhteisiä projekteja ja opiskellaan yli oppiaine- 
ja luokkarajojen. Oppilaiden välistä yhteistyötä halutaan edistää luomalla yhteisiä oleskelu- ja oppi-
mistiloja sekä yhteisiä oppimistilaisuuksia, joissa esim. ylempien luokkien oppilaat voisivat opettaa 
nuorempia oppilaita. Tilaa eriyttämiseen ja yksilötyöhön tarvitaan erityisherkät oppilaat huomioiden.  

 
Suunnittelussa painotetaan muuntojoustavaa oppimisympäristöä, jossa korostuvat oppilaskeskei-
set työmuodot ja tiedonhankintatavat sekä uuden informaatioteknologian hyödyntäminen. 
 
Opettajilla tulee olla riittävät työskentelytilat ja tilaratkaisujen tulee johdattaa opettajat käyttämään 
monipuolisia työskentelytapoja ja opetusmenetelmiä. 
 
Tilojen tulee olla monikäyttöisiä ja muunneltavia. Käytävätilojen tulee toimia osana toimintatilaa: 
pitkiä monotonisia käytävänäkymiä tulee välttää. Näkymiä tilasta toiseen ja käytävätiloihin esimer-
kiksi lasiseinien ja väli-ikkunoiden kautta tulee suosia turvallisuus huomioiden. 

 
7.1.2 Kalusteet 

Kalusteiden ja varusteiden tulee olla helposti liikuteltavia ja säädettäviä. Niiden tavoitteena on olla 
myös mukavia ja luovan paljon uudenlaisia mahdollisuuksia erilaisten oppimistilojen ja työskente-
lymuotojen suhteen. Modernius, toimivuus, kestävyys ja laadukkuus ovat päällimmäiset tavoitteet. 
Kalusteet ja toiminta voivat myös tukea luontaista liikkumisen tarvetta, mikä vähentää rauhatto-
muutta. 
 
Joustavuuden ja muunneltavuuden vuoksi pyritään kiinteiden kalusteiden sijaan suosimaan hel-
posti liikuteltavia irtokalusteita, joilla luokissa voidaan toteuttaa erilaisia opetus- ja oppimisympäris-
töjä sekä jakaa ja jäsennellä myös yleisiä tiloja eri tarkoituksiin. 
 
Kalusteiden ja varusteiden tulee olla ergonomisia, kulutusta kestäviä, kunnostettavia, helposti puh-
taana pidettäviä ja esteettisesti kouluympäristöön sopivia. Koulun kalusteiden mitoituksessa on 



 
  
  
 

16 

huomioitava erikokoiset ja -ikäiset oppilaat. Kouluun toteutetaan mukavia oppimisympäristöjä ja 
rentoja yhteistyöalueita yhteisiin tiloihin.  

 
7.1.3 Henkilökunnan tilat 

Koulun opetushenkilökunnan tilat sijaitsevat keskeisellä paikalla ja olla helposti oppilaiden tavoitet-
tavissa. Henkilökunnalla on yksi yhteinen työtila. Työpisteitä tulee olla riittävästi myös opettajille. 
 
Siivous-, keittiö- ja huoltohenkilökunnan sosiaalitilat sijaitsevat keittiön läheisyydessä ja niissä on 
mahdollisuus peseytymiselle. 
 

7.1.4 Tietotekniikka 
Rakennuksen ratkaisujen ja varustetason tulee antaa mahdollisuus nykytekniikan laajaan hyväksi-
käyttöön. Latauspisteitä laitteille suunnitellaan riittävästi käyttö huomioiden. Rakennuksessa on hy-
vin toimiva langaton verkko. TVT ratkaisut tukevat digitaalisten työvälineiden ja sisältöjen helppo-
käyttöisyyttä ja jakamista. 
 

7.1.5 Rinnakkaiskäyttö 
Koulun ja esikoulun ulkopuolisen toiminnan – iltapäivätoiminta, iltakäyttö ja erilaiset tilaisuudet - on 
oltava rakennuksessa mahdollista. Tämä huomioidaan mahdollistamalla rakennuksen jakaminen 
toiminnallisiin osiin, kulunvalvonnassa, lukituksessa ja muissa talotekniikan ratkaisuissa. Lisäksi 
rinnakkaiskäyttö huomioidaan koulun varastointiratkaisuissa. 
 

7.1.6 Esteettömyys 
Rakennuksen tulee olla esteetön ja itsenäiseen toimintaan kannustava kaikille käyttäjäryhmille. 
 

7.1.7 Olosuhdetekijät 
Tilojen taloteknisten, valaistuksellisten ja akustisten ominaisuuksien suunnittelussa on huomioitava 
normaalien viihtyisyys- ja terveellisyysseikkojen lisäksi AV-järjestelmien vaatimukset. 
 
Hankkeessa noudatetaan mm. valaistukseen ja ilmanvaihtoon liittyviä työpaikkojen turvallisuus- ja 
terveysvaatimuksia VN asetus 577/2003. 

 
7.1.8 Muuntojoustavuus 

Rakennus toteutetaan muuntojoustavaksi siten, että väliseiniä voidaan myöhemmin poistaa tai si-
joittaa uudelleen haluttuihin paikkoihin. Rakennuksen ikkunat ja julkisivut on sijoitettava siten, että 
väliseinien erilaiset sijoittelut ovat mahdollisia. Muuntojoustavuuden toteutumisen tarpeet on huo-
mioitava myös rakennuksen taloteknisissä järjestelmissä, esimerkiksi tekniikkakanavien sijaintien, 
tekniikan kulkureittien ja väliseiniin sijoitettavien järjestelmien osalta. 

 
7.1.9 Energiatehokkuus 

Rakennukset toteutetaan matalaenergiaperiaatteen mukaisesti. Uusiutuvien energianlähteiden 
(aurinko, maalämpö) käyttömahdollisuudet selvitetään tarkemmin jatkosuunnittelussa.  
 

7.1.10 Ylläpito ja huolto 
Rakennuksen ulkomuoto ei saa olla ristiriidassa huollettavuuden kanssa. Ulkopinnat ja -materiaalit 
on niin ikään valittava siten, että ne ovat huollettavissa sekä korjattavissa ja/tai vaihdettavissa. Piha-
alueet ja kulkutiet on suunniteltava siten, että ne ovat helposti huollettavissa ja lumityöt ovat tehtä-
vissä koneellisesti. Lumen kasaamiseksi on varattava alueet. 
 
Rakennuksen sisäänkäynnit varustetaan tuulikaapein, joissa on kuramatot. Sisäänkäyntien edustat 
katetaan ja päällystetään betonikivin. Lian ja kuran kulkeutuminen sisätiloihin minimoidaan.  

 
Suunnittelussa tulee välttää vaikeasti siivottavia tai huollettavia kohtia. Materiaali- ja rakenneratkai-
suissa on otettava huomioon ympäristöä kuormittamaton siivous. Siivoustilat tulee suunnitella siten, 
että niihin on hyvä ja esteetön yhteys siivousvaunuilla ja että ne sijaitsevat siivousalueellaan kes-
keisesti siivoustarpeen mukaan. Hankkeessa hyödynnetään siivoustoimen kokemuksia nykyisten 
rakennusten käytöstä ja hoidettavuudesta. 
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Hankkeessa noudatetaan huoltotoimenpiteiden suorittamiseen liittyviä työpaikkojen turvallisuus- ja 
terveysvaatimuksia VN asetus 577/2003. 
 
Valmiille rakennukselle laaditaan huoltokirja ja käyttäjää opastetaan toimimaan ympäristö- ja elin-
kaaritavoitteiden mukaisesti.  
 

7.1.11 Jätehuolto 
Jätehuoltotilat rakennetaan Porvoon kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti siten, että kaikki 
jätteet lajitellaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan (biojäte, paperi, nestekartonki, pahvi, 
puu, lasi, muovi, metalli, ongelmajätteet). Rakennukseen toteutetaan jätteenkäsittelytilat. 
 

7.2 Tilaratkaisut 
Tavoitteena on luoda pienemmät, rauhalliset yksiköt ison koulun sisään. Rakennus suunnitellaan 
siten, että oppilasryhmille varataan useampi sisäänkäynti yhden ison sisäänkäynnin sijaan. Oppi-
lasryhmien omien tilojen sisällä ja ryhmätilojen välillä olevat tilat ja seinät ovat helposti muunneltavia 
ja mahdollistavat tilojen muokkauksen tarpeen mukaan. Rakennuksen tiloja ja monikerroksisuutta 
hyödynnetään luovasti esim. portaikot voivat toimia katsomona, ja yleiset tilat oppimistiloina. Hissit 
ovat esteettömiä. 

 
7.2.1 Oppimisen tilat 

Tilat mahdollistavat teema- ja projektiopintoja, joissa opitaan työskentelemään erilaisissa ryhmissä. 
Tilojen tulee sijaita toistensa lähellä siten, että on mahdollista muodostaa yhtenäinen alue, joka on 
eri tavoin muunneltavissa, yhdistettävissä ja jaettavissa. Esim. kädentaitoaineet muodostavat yh-
teisen alueen, joissa eri opetusaineiden tiloja ja opetusta voidaan yhdistellä. 
 
Yleisopetuksen tilat noudattavat soluajattelua. Kaksi luokka-astetta yhdessä muodostavat kokonai-
suuden, johon kuuluu yhteinen aulatila, jota hyödynnetään myös oppimisen tilana, yleisopetustilat, 
ryhmätyötilat, eriyttämistilat ja wc-tilat. Lisäksi soluissa sijaitsee luokka-astetta vastaavat pien-
luokka- ja valmistavan opetuksen tilat. Kullakin solulla on oma sisäänkäynti. Solu suunnitellaan 
muuntojoustavaksi siten, että tiloja on mahdollista yhdistellä suureksi kokonaisuudeksi, joissa use-
ampi luokka voi toimia yhdessä tai vaihtoehtoisesti voidaan siirtoseinillä rajata pienemmiksi yksi-
köiksi. 

 
Esikoululle varataan omat tilat, jotka sijoittuvat 1-2 luokkien kotiluokkasolun läheisyyteen. Esiope-
tuksen sisäänkäynti voidaan yhdistää 1–2 luokkien sisäänkäyntiin. Sisäänkäynnin yhteyteen suun-
nitellaan kuraeteinen ja pesu- sekä wc-tilat. 
 

7.2.2 Oppilashuollon tilat 
Oppilashuollon tilat (terveydenhoito, kuraattori ja koulupsykologi) sijoitetaan lähelle opettajien työ-
tiloja siten, että ne ovat helposti oppilaiden ja vanhempien käytettävissä. Oppilashuollon tilojen tulee 
sijaita lähellä sisäänkäyntiä ja kulku tiloihin tulee onnistua siten, että palveluita käyttävän yksityisyys 
säilyy. 
 
Erityisopetukselle varataan omat luokkatilat. 

 
7.2.3 Hallintotilat 

Opettajien tauko- ja työ- ja sosiaalitilat ryhmitellään omaksi kokonaisuudekseen siten, että ne sijait-
sevat keskeisesti ja ovat helposti saavutettavissa, mutta kuitenkin erillään varsinaisista opetusti-
loista. Hallinto- ja työskentelytiloista muodostetaan käyttöjoustava kokonaisuus, jossa tiloja voidaan 
yhdistellä ja käyttää eri kokoisina alueina, esim. siirtoseinien avulla. Tila on yhteinen koko opetus-
henkilökunnalle. Hallintotiloihin järjestetään kulku oman sisäänkäynnin kautta, joka voi olla yhteinen 
oppilashuollon sisäänkäynnin kanssa. 

 
7.2.4 Vaatesäilytystilat 

Koulusta suunnitellaan kengätön koulu. Koulun sisäänkäyntien yhteyteen sijoitetaan tilat oppilaiden 
vaatteiden, sekä ulko- ja sisäkenkien vaihtoa ja säilytystä varten. 
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7.2.5 Kädentaidot 
Kuvaamataito, tekstiilityö ja tekninen työ muodostavat oman opetusalueensa. Kädentaitoaineet jae-
taan koviin ja pehmeisiin kädentaitoihin. Pehmeät kädentaidot, kuvaamataito ja tekstiilityö, jakavat 
yhteisen luokkatilan. Opetusalueeseen kuuluvat pehmeiden ja kovien kädentaitojen päätoimiset 
opetustilat, konepaja, purunpoisto, maalaustila, kuumakäsittelytila, märkätyötila, opettajien työ-
huone ja ainekohtaiset varastotilat. Kädentaitotiloissa tapahtuvan työskentelyn tulee olla helposti 
valvottavissa. 
 

7.2.6 Liikuntatilat  
Kouluun toteutetaan kaksi liikuntatilaa: suurempi liikuntasali liikunta- ja juhlakäyttöön sekä pienempi 
liikuntatila. Liikuntasali on mahdollista jakaa kahteen osaan. Osien välisten seinien tulee eristää 
ääntä riittävästi siten, että erityyppisiä liikuntatunteja voidaan pitää yhtäaikaisesti ilman häiriötä. 
 
Liikuntatilojen yhteyteen sijoitetaan puku- ja pesutilat huomioiden yksityisen pukeutumisen tarpeet, 
sekä varastointitilat huomioiden rinnakkaiskäytön tarpeet. 
 
Tavoitteena on, että liikuntasalin pukuhuoneista on suora yhteys liikuntasaliin ja sisäliikuntaväli-
nevarastosta on suora yhteys liikuntasalin kumpaankin lohkoon. 
 
Liikuntatilojen iltakäyttöä varten on määritetty oma sisäänkäynti.  

 
7.2.7 Näyttämö ja opinportaat 

Näyttämö sijoitetaan rakennuksessa keskeiselle paikalle. Näyttämö avautuu sekä ruokasalin, että 
liikuntasalin suuntaan.  
 
Opinportaat toimivat koulun yhteisenä kokoontumispaikkana, oleskelutilana sekä kulkureittinä. 
Opinportaat sijoitetaan rakennuksessa keskeiselle paikalle ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi 
katsomotilana näyttämölle. 
 

7.2.8 Liikuntasalin, ruokasalin ja opinportaiden muodostama kokonaisuus 
Tavoitteena on toteuttaa liikuntasalin, ruokasalin ja opinportaiden muodostama yhteinen koko-
naisuus siirtoseiniä hyödyntämällä. Ratkaisun ydinajatuksena on, että näyttämö sijoittuisi liikunta-
saliin, ruokalasaliin ja opinportaihin nähden keskeisesti, jolloin kutakin tilaa voidaan hyödyntää 
katsomotilana joko samanaikaisesti tai yksitellen. Kokonaisuus mahdollistaisi näyttämön moni-
muotoisen hyödyntämisen erilaisia esityksiä ja muita tapahtumia varten.  
 

7.2.9 Musiikki 
Kouluun toteutetaan musiikkiluokka sekä pienempi musiikkitila esimerkiksi bänditoimintaa varten. 
Musiikkiluokan sijoittaminen näyttämön läheisyyteen on tavoiteltava ratkaisu. Musiikkitarvikkeille 
toteutetaan varastointitilat. 

 
7.2.10 Keittiö ja kouluravintola 

Kouluravintola on viihtyisä, monikäyttöinen tila, joka on jaettavissa väliseinien ja/tai kalusteiden 
avulla pienempiin tiloihin. Ruokasali toteutetaan kahden kerroksen korkuisena valoisana tilana. Ra-
vintolaa käyttää eri-ikäiset ja -kokoiset koululaiset ja henkilökunta, mikä on huomioitava ergonomi-
assa ja palveluiden saavutettavuudessa. Kouluruokailu tapahtuu kahdessa vuorossa. Ruoan jakelu 
ja astioidenpalautus järjestetään niin, että ruuhkautumiselta vältytään ja ruokailu on sujuvaa. Ruoan 
jakelulinjaston tulee olla suljettavissa iltakäytöltä. Ruokailuajan ulkopuolella ruokailutilaa käytetään 
osana oppimisen tiloja.  
 
Keittiö on kuumennuskeittiö. Keittiöhenkilökunnalla on käytössä sosiaalitilat, joissa on peseytymis-
mahdollisuus. 
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7.2.11 Säilytys- ja varastointi 
Huomioidaan opetusvälinevarastojen riittävyys. Yleisopetuksen opetusvälineiden varastointi toteu-
tetaan mallilla, jossa opetusvälineille on keskusvarasto, sekä varastointitilaa kunkin opetustilan yh-
teydessä. 
 
Sisäliikuntavarastot sijaitsevat liikuntasalin yhteydessä. Varastoinnissa on huomioitava iltakäyttäjät; 
koulun välineet on oltava lukittavissa pois iltakäyttäjien saavutettavista. Ulkoliikunnan varusteille 
varataan omat, helposti saavutettavat säilytystilat. 
 
Taito- ja taidenaineiden varastoinnissa huomioidaan materiaalien sekä keskeneräisten töiden va-
rastointi. 
 
Rakennukseen toteutetaan tarvittavat varastotilat rinnakkaiskäytölle, kooltaan yhteensä noin 60 
m2. 
 

7.3 Ulkotilat 
7.3.1 Koulun piha-alueet 

Piha on osa koulun oppimisympäristöä. Sitä käytetään oppimiseen, virkistykseen ja liikuntaan. 
Piha-alueen tulee olla monipuolinen ja sisältää istutusalueita, luonnonvaraista aluetta sekä hiekka- 
ja kestopäällystepintaisia alueita. Piha suunnitellaan esteettömäksi. Piha- ja ulko-oleskelualueet 
muodostavat suojaisan ulkotilan, joka hyödyntää tontin muotoja luoden monipuoliset ulkoilumah-
dollisuudet. Piha rajoittuu historialliseen kartanon puistometsään, jossa kasvaa erilaisia istutettuja 
puulajeja. 
 
Pihavarusteiden ja leikkivälineiden tulee olla turvallisia ja alueiden valaistus riittävä. Pihan valais-
tuksessa huomioidaan turvallisuusnäkökulmat ja suomalaiset vuodenajat. Valaistukseen ei saa 
jäädä katvealueita. 
 
Pihassa tulee olla paljon erilaisia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia järjestää 
tapahtumia esim. ruokaan tai kulttuuriin liittyen. Pihan tulee toimia luontevasti oppimisympäristönä. 
 
Pihan tulee olla mielenkiintoinen ja monipuolinen, mutta kuitenkin yksinkertaisesti valvottava. Piha 
jaetaan eriluonteisiin osiin, leikki- ja liikuntapaikat sekä välineet sijoitetaan helposti valvottaville alu-
eille. Piha-aluetta jäsennellään eri vuodenaikoja ajatellen. 
 
Piha-alueelle on järjestettävä sateen- ja auringonsuojaus. 
 
Esikoulun piha-alue aidataan. Muu piha-alue liittyy ympäröivään alueeseen. 
 
Piha-aluetta tulisi varata noin 20 m2/oppilas. 

 
7.3.2 Liikenne 

Koulualue tulee toteuttaa oppilaiden turvallisuutta korostaen siten, että ajoneuvoliikennettä ei oh-
jaudu koulualueelle lukuun ottamatta välttämätöntä saattoliikennettä, huolto- tai pelastusliikennettä. 
Ajoteiden ylityksien kohdalla tulee varmistaa riittävä näkyvyys ja ajoneuvojen peruuttamistarve on 
pyrittävä minimoimaan ja sijoittamaan alueelle, jossa oppilaat eivät liiku. 
 
Suunnittelussa kiinnitetään huomio jalan ja eri kulkuvälineillä liikkuvien oppilaiden tulosuuntiin sekä 
polkupyöräpaikkojen sijoitukseen.  
 
Koulualueen sisäinen kevyenliikenteenverkko tulee yhdistää sujuvasti ja turvallisesti aluetta ympä-
röivään verkkoon huomioiden yhteydet linjaliikenteen pysäkeille. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää 
mahdolliset turvallisuuden parantamistoimenpiteet jalankulku- ja pyöräilyreiteille. Polkupyörien py-
säköintipaikkojen määrä ja laatu tulee vastata koulun tarpeita ja niiden sijoituspaikassa tulee huo-
mioida saapumissuunnat sekä sisäänkäyntien sijainnit. 
 
Saatto- ja huoltoliikenne, samoin kuin henkilökunnan ajoneuvoliikenne ja pysäköinti, on järjestet-
tävä sujuvaksi, mutta erotettava selkeästi oppilaiden sisääntuloväylistä ja välituntipihasta. 



 
  
  
 

20 

Huoltoautojen kulkualueelle ei tule sijoittaa henkilöliikennettä. Pysäköintipaikalta tulisi olla selkeä 
yhteys sisäänkäynteihin ja esim. liikuntatilojen iltasisäänkäyntiin. 

 
Koulun saattoalueen mitoituksen ja järjestelyiden tulee vastata koulun ja esikoulun toiminnan tar-
peisiin.  
 
Koulun huoltoliikenteen ajoyhteys ja huoltopiha tulee mitoittaa koulun huoltoliikenteen tilantarpei-
den mukaisesti. Huoltoliikennettä syntyy keittiön tavaran ja ruuan kuljetuksista, jätehuollosta, sii-
vouksen tavarahuollosta ja muusta koulun huollosta. Näille tulee järjestää omat sisäänkäyntijärjes-
telynsä lastaustiloineen ja kääntymisvarauksineen. 
 
Liikennejärjestelyissä tulee erityisesti huomioida harjaantumisoppilaiden ja erityisen tuen tarpeessa 
olevien oppilaiden tarpeet saattoliikenteen ja esteettömyyden suhteen. 

 
7.3.3 Autopaikat 

Henkilökunnalle ja vieraille tulee järjestää riittävä määrä autopaikkoja kaavamääräysten tai arvioi-
dun todellisen tarpeen mukaisesti. Normaalimitoitus on 2 paikkaa kolmea henkilökunnan jäsentä 
kohti, jolloin kokonaispaikkamäärä on n. 27 autopaikkaa. Lisäksi henkilökunnan parkkipaikalle to-
teutetaan 2 normaalitehoista sähköauton latausasemaa. 
 

7.3.4 Polkupyörien säilytys 
Polkupyörien säilytyspaikat on sijoitettava helposti käytettäviksi ja niin, etteivät ne haittaa kulke-
mista ja välitunnin viettoa. Polkupyöräpaikat suunnitellaan runkolukittaviksi. Paikkoja toteutetaan 
kaavamääräysten mukaisesti. 
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8. TEKNISET TAVOITTEET 
8.1 Rakennetekniikka 

Tavoitteena on rakentaa normaalitasoinen koulurakennus. 
 
Rakennus tulee suunnitella Porvoon kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan ja sen tulee täyttää 
rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet. 
 
Rakenteissa otetaan muunneltavuustarpeet huomioon. Rakennuksen kantava runko toteutetaan 
pilari-palkkimalilla, joka mahdollistaa rakennuksen muuntojoustavuuden. Jäykistävät ja kantavat 
seinälinjat sijoitetaan ulkoseinille, jotta vältytään pitkiltä tiloja rajoittavilta kantavilta seinälinjoilta. 
Runkomateriaalina käytetään pääosin teräsbetonielementtejä. 
 
Rakennukseen toteutetaan kantava ryömintätilallinen alapohja, jonka vähimmäiskorkeus on 1,2 
metriä. 
 
Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamissa noudatetaan TerveTalo -ohjelmaa. Lisäksi Kuiva-
ketju10 käytössä kosteudenhallintajärjestelmänä. 

 
Rakentamisessa edellytetään sääsuojan alla rakentamista, mikäli rakenteille on mahdollista aiheu-
tua kosteusvaurioita rakentamisen aikana tai sen jälkeen. 
 
Rakennuksesta tehdään ja dokumentoidaan kattavat kosteusmittaukset, ennen rakenteiden peittä-
mistä tai pinnoittamista. 

 
Rakennuksen lämmönläpäisykertoimena käytetään YM 1010/2017 määräysten tasoa. Ilmavuoto-
luku saa olla enintään q50 = 0,8 m3/(h m2). 
 
Lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka on RF2. Rakennuksen akustinen luokitus on pääosin 
A1. Poikkeuksena siirtoseinälliset tilat, mikäli toteutus ei ole mahdollista. 

 
8.2 LVIA-tekniikka 

Hyvien ja terveyttä edistävien olosuhteiden takaamiseksi koulujen sisäilmastoluokka on vähintään 
luokkaa S2 (Sisäilmastoluokitus 2018), kuitenkin sillä poikkeuksella, että hiilidioksidipitoisuuden 
enimmäisarvo on 800 ppm. Sisäilmastoluokasta voidaan poiketa muiden paitsi hallinnollisten tilojen 
ja oppilashuollon tilojen osalta kesäaikana (kesäkuu-heinäkuu), jolloin sallitaan sisäilmastoluokka 
S3. Ilmatiiveys ja sisäilmastoluokka todennetaan mm. lämpökamerakuvauksella ja tiiveysmittauk-
sella. Hiilidioksidipitoisuus mitataan oleskelutiloista.  
 
Rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitus on P1. Rakennusmateriaaleina käyte-
tään pääosin M1-luokiteltuja materiaaleja. 
 
Kohteen energiankulutustavoitteiksi on asetettu yhteenlaskettu lämmitys- ja sähköenergian omi-
naiskulutustavoite 90 kWh/m2/a, mikä vastaa koulurakennuksen energiatodistuksen energialuok-
kaa (E-luku) A. 
 
Kiinteistö liitetään kaupungin vesi-, viemäri- ja energiaverkostoon. Päälämmitysmuotona käytetään 
kaukolämpöä. Rakennukseen toteutetaan aurinkopaneelijärjestelmä, jonka tavoitetehona n. 10 
kWp. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta käyttää maalämpöä. Mahdollisuudet maalämmön käyttöön ja 
saatavilla oleviin energiamääriin selvitettävä tarkemmin jatkosuunnittelussa. Alueella suoritetun 
pohjatutkimusten mukaan maalämmön käytölle ei ole teknistä estettä. 
 
Rakennuksen LVIA-järjestelmät suunnitellaan muuntojoustaviksi.  
 
Rakennukseen toteutetaan tarvittavat mittausjärjestelmät, jotka ovat etäluettavia ja yhdistetty ra-
kennusautomaatioon etävalvontaa varten.  
 
Käyttöveden mittausjärjestelmässä varaudutaan mittamaan tila-aluekohtaisesti. Päämittauksen li-
säksi alamitataan keittiö, liikuntatilat ja oppilashuolto. Kirjasto ja nuorisotilat toimivat omina aluei-
naan kaikkien talotekniikkajärjestelmien osalta. 
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Rakennus varustetaan koneellisella tulo/poistoilmanvaihdolla. Lisäksi keittiötiloihin, hallintotiloihin, 
oppilashuollon tiloihin sekä kirjastoon ja nuorisotiloihin toteutetaan jatkosuunnittelussa määriteltävä 
jäähdytys 
 
Teknisen työn tiloihin ja keittiöön toteutetaan tarvittavat kohdepoistot. Räjähdysturvallisuus ja viran-
omaismääräykset otettava huomioon suunnitteluratkaisussa ja hankinnoissa (Atex -määräykset 
huomioitava). 

 
Hulevesiä tai kattovesiä ei voida tontin savimaan takia imeyttää maastoon, vaan ne on johdettava 
hulevesiviemäreillä tontille rakennettavaan viivytysjärjestelmään, josta ne johdetaan edelleen kau-
pungin hulevesijärjestelmään. Rakennetaan koko rakennuksen kattava salaojajärjestelmä, joka lii-
tetään hulevesijärjestelmään. Perusvesikaivot varustetaan padotusventtiilein. 
 
Rakennukseen toteutetaan rakennusautomaatiojärjestelmä, joka mahdollistaa rakennuksen sisäil-
masto-olosuhteiden säätämisen vaatimusten mukaisella tasolla. Pystyttävä integroimaan eri järjes-
telmien kanssa. Suunnittelussa varaudutaan aurinkoenergian ja maalämmön käyttöön. Rakentei-
den kosteuden valvonnan mahdollisuus tutkitaan. 

 
8.3 Sähkö- ja tietotekniikka 

Rakennus liitetään Porvoon energian pienjänniteverkkoon. 
 
Kiinteistö varustetaan sähköenergian mittausjärjestelmällä, jolla seurataan energian kulutusta ja 
laatua. Kaikki mittausjärjestelmät ovat etäluettavia sekä yhdistetty rakennusautomaatioon etäval-
vontaa varten. 
 
Kiinteistö varustetaan vähintään seuraavilla alamittauksilla: päämittaus, LVI-järjestelmät, sulanapi-
dot, keittiön laitteet, autolämmitys ja sähköautojen latauspisteet. Mittareina käytetään verkkoana-
lysaattoreita. Takamittarien tiedot välitetään rakennusautomaatiojärjestelmään. Lisäksi lämmityk-
sen mittaus. Kaikki mittausjärjestelmät etäluettavia sekä yhdistetty rakennusautomaatioon etäval-
vontaa varten. 
 
Pääjakelujärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida riittävä kapasiteetti muuntojoustoa varten. 
Lisäksi asennus- ja apujärjestelmien sekä laitteiden ja laitteistojen sähköistyksen suunnittelussa 
huomioidaan muuntojousto sekä viranomaismääräykset. Suositaan piilotettuja kaapelointien vien-
tejä. 

 
Sisätilojen valaistuksessa hyödynnetään ulkoa saatavaa luonnonvaloa. Ikkunapinta-alatavoite kes-
kimäärin 20 % pohjan pinta-alasta. 
 
Tilojen keinovalaistuksen valaisimina käytetään läsnäolo-ohjattuja led-valaisimia. Käytävä- ja aula-
tiloissa käytetään energiankulutusta minimoivaa poissaolo-ohjausta. Teknisten-, varasto- ja aputi-
lojen valaistusta ohjataan läsnäoloanturein. Lisäksi rakennukseen toteutetaan tavanomainen turva-
valaistusjärjestelmä viranomaismääräysten mukaisesti. 
 
Ulkovalaistus toteutetaan tuloteiden ja piha-alueiden pylväsvalaisimilla sekä rakennukseen kiinnit-
tyvillä valaisimilla. Valaistus tehdään häikäisemättömästi alaspäin valosuuntaavilla hyvällä optiikalla 
varustetuilla valaisimilla. Valonlähteinä käytetään led-valoja. Ulkovalaisimina käytetään hyvin ilki-
valtaa kestäviä kalusteita. Kohteen opasteet ja koulun nimi valaistaan. 
 
Rakennukseen toteutetaan ovipuhelinjärjestelmä iltakäyttöä ja oppilashuoltoa varten. Lisäksi oppi-
lashuollon tiloihin toteutetaan sisäänpyyntöjärjestelmä.  
 
Rakennukseen asennetaan sähköiset turvajärjestelmät (rikosilmoitus, kulunvalvonta ja kameraval-
vonta). Järjestelmille toteutetaan etävalvonta, jota käyttävät turvallisuuspalvelut ja kiinteistöhuollon 
päivystys. Järjestelmien tulee olla säädettävissä automaattisesti esim. tila-alueittain. Järjestelmien 
suunnittelussa tulee huomioida iltakäyttö ja mahdollinen integrointi tilavarausjärjestelmään. Lisäksi 
rakennukseen toteutetaan kulunvalvontajärjestelmään integroitu sähkölukitus. 
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Rakennukseen toteutetaan kuulutusjärjestelmä. Huomioidaan kuuluvuus kaikkiin sisätiloihin ja ul-
kotiloihin. 

 
Rakennukseen toteutetaan ajannäyttöjärjestelmä. Lisäksi liikuntasaliin toteutetaan Ajanotto- ja tu-
lospalvelujärjestelmä. Tarve määritellään alakoulun ja iltakäytön tarpeen mukaan. 
 
Rakennuksessa on hyvin toimiva langaton verkko. Suunnittelussa huomioidaan tukiasemien riittävä 
määrä tukiasemia, jotta verkko toimii koko rakennuksessa. Verkon tulee olla riittävän tehokas, jotta 
kaikki laitteet on mahdollista yhdistää siihen. Lisäksi on huomioitava matkapuhelinverkon tarvitse-
mat tukiasemat, jotta sen toiminta on varmaa koko rakennuksessa. 
 
Rakennuksen ratkaisujen ja varustetason tulee antaa mahdollisuus nykytekniikan laajaan hyväksi-
käyttöön. Latauspisteitä laitteille suunnitellaan riittävästi.  

 
Rakennuksen tiedonsiirto toteutetaan yleiskaapelointina. Ryhmä- ja neuvottelutilat varustetaan. 
AV-järjestelmän kaapeloinneilla. 

 
Järjestelmien ja kaapelointien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan aurinkopaneelijärjes-
telmä. 
 

8.4 Paloturvallisuus 
Rakennuksen paloluokka on P1. 
 
Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä integroidaan kuulutusjärjestelmään ja informaatiopal-
velujärjestelmään. Toteutuksessa tulee huomioida kuuluvuus jokaiseen sisätilaan ja ulkotiloihin. 

 
Savunpoisto ja sen ohjaus- ja valvontajärjestelmä tulee toteuttaa viranomaismääräysten mukai-
sesti. Lisäksi ilmanvaihtokanavien palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä toteutetaan viran-
omaismääräysten mukaisesti. 
 
Rakennukseen asennetaan viranomaismääräysten mukainen paloilmoitinjärjestelmä, josta hälytys 
voidaan kytkeä kulkemaan suoraan hätäkeskukseen. 

 
8.5 Ylläpito ja huolto 

Kiinteistön ylläpidosta ja huollosta vastaa Porvoon kaupungin toimitilapalvelut. 
 
8.6 Erityishuomioita 

Radon 
Rakennushankkeen yhteydessä selvitetään radonsäteilyn edellyttämä alapohjan tiivistys- ja tuule-
tustapa sekä ilmanvaihdon mahdollinen tehostamistarve. 

 
Pohjavesi 
Rakennuspaikka ei ole pohjavesialuetta. 

 
8.7 Viranomaisvaatimukset 

Väestönsuoja 
Rakennukseen tulee sijoittaa S1-luokan väestönsuoja.  

Pelastustiet ja paloturvallisuus 
Toteutetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti, paikallisviranomaisten kanssa neuvotellen 
ja ohjeita noudattaen. 

Esteettömyys 
Rakennus suunnitellaan esteettömäksi, itsenäistä toimintaa tukevaksi, helposti saavutettavaksi ja 
käyttöturvalliseksi Suomen rakentamismääräyskokoelman määräysten mukaisesti.  
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9. HANKKEEN KUSTANNUKSET  
 
9.1 Rakennuskustannukset 

Hankkeesta on laskettu tilaohjelmaperusteinen tavoitehinta-arvio (Haahtela-tarjoushintaindeksi 
102,0. Porvoo 1/2024). Laskenta sisältää betonielementtirunkoisen rakennuksen investointikustan-
nuksen (maanrakennustyöt, rakennusosa, tekniikkaosa sekä rakennustehtävät, kuten työmaan ku-
lut, suunnittelu ja hankejohto) sekä pihan rakentamisen. Laskennassa on huomioitu varaukset maa-
lämmön ja aurinkosähkön käytölle sekä hulevesien viivytysjärjestelmälle. Laskentaan on sisällytetty 
riskivaraus. 
 
Hankkeen laajuudet ja tavoitehintalaskennan mukaiset kustannusarviot: 

 
Oppilas-/hoitopaikkamäärä         525 paikkaa 

Ohjelma-ala           4 597 ohm2 
Huoneala           6 133 hum2 
Huoneistoala           6 286 htm2 
Bruttoala           6 879 brm2 

  
Koulu- ja´esikoulurakennus       23 640 000 € 
Koulun ja esikoulun piha         1 280 000 € 
Rakennuskustannukset yhteensä        24 920 000 € 

 
9.2 Toiminnan käynnistämiskustannukset 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, varusteet ja lait-
teet. Niihin ei kuulu kiintokalusteita tai vastaavia kiinteitä teknisiä järjestelmiä, jotka toteutetaan ra-
kennushankkeeseen varatuilla varoilla ja sisältyvät rakennuskustannuksiin. 
 
Toiminnan käynnistämisen kustannuspuite                    1 030 000 €  
 

9.3 Hankkeeseen liittyvät muut kustannukset 
Nykyisen Peipon koulun rakennuksen purkaminen    740 000 € 
Nykyisen Monitoimitalon purkaminen     470 000 € 
Purkukustannukset hankkeessa yhteensä 1 210 000 € 

 
9.4 Hankkeen kokonaiskustannukset 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat näin ollen yhteensä 27 160 000 € 
 
n. 51 733 € / oppilas- tai päivähoitopaikka. 
n. 3 947 € / brm2 
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9.5 Käyttö- ja ylläpitokustannukset 
Kiinteistön ylläpito- ja pääomakustannuksista vastaa Porvoon kaupungin toimitilajohto, joka vuok-
raa tilat sivistystoimelle lukuun ottamatta keittiötiloja, jotka vuokrataan Porvoon kaupungin liikelai-
tos Tilapalveluille.  
 
Em. kustannusten perusteella laskettu keskimääräinen sisäinen vuokra 10 ensimmäisen  
vuoden aikana on n.1 727 000 €/v (n. 22,90 €/htm2/kk) 
 
 

10. RAHOITUS JA AIKATAULU 
10.1 Rahoitus  

Hankkeelle on varattu rahaa Porvoon kaupungin talousarviossa seuraavasti: 
 

TA 2024 500 000 € 
TS 2025 9 000 000 € 
TS 2026 12 000 000 € 
TS 2027 7 000 000 € 
Yhteensä 28 500 000 € 

 
Lopullinen kustannusarvio tehdään, kun urakkavaiheen tarjoukset on saatu. 

 
10.2 Hankeaikataulu 

Hankeaikataulu on riippuvainen kaavoituksen valmistumisesta ja siitä, milloin kirjasto- ja nuoriso-
toimi saa uudet korvaavat tilat käyttöönsä. Alla oleva tavoiteaikataulu on laadittu sillä oletuksella, 
että kirjasto- ja nuorisotoimi pääsevät aloittamaan toimintansa uusissa tiloissa loppukeväästä 2026, 
jolloin monitoimitalon purku voidaan aloittaa. Aikataulu on tältä osin haasteellinen. 
 
Kirjasto- ja nuorisotoimen tilojen tarveselvitys, hankesuunnittelu, 
suunnittelu ja toteutus       2/2024 – 10/2025 
Kirjaston ja nuorisotoimen uusien tilojen tuuletus ja muutto  11/2024 – 12/2025  
Monitoimitalon purku     1/2026 – 4/2026 
 
Koulurakennuksen yleis- ja toteutussuunnittelu  10/2024 – 12/2025 
Rakentamisen valmistelu      1/2026 – 4/2026 
Koulurakennuksen ja piha-alueen rakentaminen    5/2026 – 10/2027 
Tilojen tuuletus ja muutto    11/2027 – 12/2027 
Koulurakennuksen käyttöönotto    1/2028  
 
Peipon koulurakennuksen purku     1/2028 – 5/2028
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 8  Tavoiteaikataulukaavio 
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